

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Подлипкинской основной общеобразовательной школе, филиале МОУ «Торбаевская СОШ» в 2024 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Карпова Т.В., директор	приказ директора школы	Апрель 2024
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Карпова Т.В., директор	План первоочередных мероприятий	Апрель 2024
1.3	Назначение руководителя Центра	Карпова Т.В., директор	Приказ директора	Апрель 2024
1.4	Создание рабочей группы	Карпова Т.В., директор	Приказ директора	Апрель 2024
1.5	Утверждение должностной инструкции руководителя центра	Карпова Т.В., директор	Должностная инструкция	Апрель 2024
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Гусейнова А.А., зав.филиала, Зубков И.А., рабочий по зданию,	Проект зонирования	Май 2024
1.8.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Карпова Т.В., директор, Гусейнова А.А., заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста»	Проект зонирования	Май 2024 г
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Гусейнова А.А., заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста» Алькова О.О., завхоз.	Заявки на финансирование	Май 2024
2.3.	Разработка сметной	Гусейнова А.А.,	Проектно-	Май 2022

	документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста»	сметная документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Зубков И.А., рабочий по зданию, технический персонал	отчеты	Июнь – июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Карпова Т.В., директор, Гусейнова А.А., заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста»	заявка	май– август 2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Администрация УОМП Касимовского района, Карпова Т.В., директор школы, Гусейнова А.А., заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста»	акт	Август 2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Гусейнова А.А., заведующая филиалом	свидетельства о повышении квалификации	Август 2024
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста» Гусейнова А.А., Гусакова Л.А., учитель физики, Гусейнова А.А., учитель биологии, Паникар Т.А., учитель химии	Рабочие программы педагогов	Июнь-август 2024

4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста» Гусейнова А.А., Кленова И.В. системный администратор	Создание на официальном сайте раздела «Центр Точка роста», новости, статьи, репортажи	апрель 2024
4.3.	Запуск сайта	Системный администратор ответственный за САЙТ	Новости Раздел «Точка роста»	август 2024
4.5.	Открытие Центра	Администрация УОМП Касимовского района, Администрация ОУ, Заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста» Гусейнова А.А., педагоги филиала	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста» Гусейнова А.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста» Гусейнова А.А., педагоги филиала	Информация на сайте школы	Август 2024
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	заведующая филиалом, руководитель центра «Точка роста» Гусейнова А.А., педагоги филиала	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Карпова Т.В., директор, Гусейнова А.А., заведующая филиалом,	отчет	Еженедельно

		руководитель центра «Точка роста» Гусйнова А.А.		
--	--	----------------------------------------------------------	--	--